Comune di Veroli
Città d'Arte

P.zza Mazzoli, 2 – 03029 Veroli - Tel. 0775 88521 – Fax 0775 230914

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 132 del 01/12/2022

Oggetto: Intervento di adeguamento sismico attraverso la demolizione e ricostruzione della Scuola dell'Infanzia "Cotropagno" - CUP: G63H19000890006 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

L'anno duemilaventidue il giorno uno del mese di dicembre alle ore 17:00, e in prosecuzione nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nei modi di legge, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

NOMINATIVO	INCARICO	PRESENZA
Simone Cretaro	Sindaco	Presente
Assunta Parente	Vicesindaco	Presente
Patrizia Viglianti	Assessore	Presente
Emanuele Fiorini	Assessore	Presente
Augusto Simonelli	Assessore	Presente
Alessandra Cretaro	Assessore	Assente Giustificato

Partecipa il Toti Maria Chiara

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

PREMESSO CHE con Decreto Ministero dell'Istruzione n. R.0000192.23-06-2021 del 23 giugno 2021 il Comune di Veroli è risultato beneficiario del finanziamento di € 1.535.536,49 per la realizzazione dell'intervento di adeguamento sismico attraverso la demolizione e ricostruzione della scuola di infanzia "Cotropagno" sita all'interno del Comune di Veroli, CUP: G63H19000890006, allegato A del Decreto di riparto, tra le Regioni, delle risorse disponibili in bilancio per il finanziamento del Piano 2020 della programmazione triennale nazionale 2018-2020 e di individuazione degli interventi da finanziare;

CONSIDERATO CHE l'art. 2, comma 2 lett. b) del suddetto Decreto stabilisce inderogabilmente il termine ultimo entro il quale devono essere affidati i lavori nel giorno 31 dicembre 2022;

RICHIAMATA la Determinazione n. 95/410 del 31.05.2022 è stato affidato il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva ed il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione per l'appalto dei lavori in parola all'Operatore Economico ENGINEERING SERVICES SAFA SRL con sede legale in Piazza Vittorio Buttaroni, 16 – 00045 Genzano di Roma (RM), P.IVA: 15036231007;

RICHIAMATA la Determinazione n. 177/740 del 14.09.2022 è stato affidato il servizio di consulenza geologica finalizzato alla redazione del progetto dei lavori in parola al dott. geol. Angelo Nobili, P.IVA: 01857290603, con sede in Via Umberto I n. 49 – Torrice (FR);

VISTO il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di che trattasi, pervenuto al protocollo dell'ente in data 01.12.2022 e registrato al n. 28668, costituito dai seguenti elaborati:

ELAB_EE	Elenco elaborati
ELAB_RTG	Relazione generale, tecnico-illustrativa
ELAB_RS_01	Relazione sulla gestione delle materie
ELAB_RS_02	Verifiche e relazione requisiti acustici
ELAB_RS_03	Relazione CAM art. 34 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
ELAB_PM	Piani di manutenzione
ELAB_DEM	Piano di demolizione
ELAB_CRPR	Cronoprogramma
ELAB_SC	Schema di contratto
ELAB_CSA	Capitolato Speciale d'Appalto
ELAB_PSC	Piano di sicurezza e coordinamento e fascicolo
TAV_PSC	Layout di cantiere
ELAB_CME	Computo metrico estimativo e costi della sicurezza
ELAB_EP	Elenco prezzi unitari
ELAB_AP	Analisi prezzi aggiunti
ELAB_MDO	Stima incidenza manodopera
ELAB_QE	Quadro economico dell'opera
ELAB_RS_04	Relazione tecnico-specialistica opere architettoniche
ELAB_RS_05	Relazione L13/89 abbattimento barriere architettoniche
TAV_A01	Stato di fatto - area di intervento rilievo e profili
TAV_A02	Stato di fatto - edificio da demolire planimetrie
TAV_A03	Stato di progetto - inquadramento urbanistico-territoriale e regime vincolistico
TAV_A04	Stato di progetto - planimetria generale _ sintesi superfici e volumi
TAV_A05	Stato di progetto - sezioni ambientali
TAV_A06	Stato di progetto - pianta piano terra
TAV_A07	Stato di progetto - pianta piano terra _ distribuzione funzionale, calcolo e verifica superfici DM 18/12/1975
TAV_A08	Stato di progetto - pianta copertura

TAV_A09	Stato di progetto - pianta piano terra
TAV_A10	Stato di progetto - pianta piano terra _ corpi illuminanti
TAV_A11	Stato di progetto - verifiche DM 236/89 _ abbattimento delle barriere architettoniche
TAV_A12	Stato di progetto - prospetti
TAV_A13	Stato di progetto - sezioni
TAV_A14	Stato di progetto - sezioni
TAV_A15	Stato di progetto - sezioni di dettaglio e sistemi tecnologici
TAV_A16	Stato di progetto - abaco partizioni verticali, soffitti e controsoffitti
TAV_A17	Stato di progetto - abaco pavimentazioni e rivestimenti
TAV_A18	Stato di progetto - abaco infissi varie
TAV_A19	Stato di progetto - viste tridimensionali
Relazione geologica	Relazione geologica
ELAB_RS_IT	Relazione tecnico-specialistica impianto termotecnico
ELAB_RS_L10	Relazione tecnico-specialistica performance energetica (ex L.10/91)
ELAB_RS_06	Tabulati di calcolo e verifiche dei componenti
TAV_IT_01	Progetto impianti meccanici - impianto di climatizzazione estiva/invernale sistema radiante
TAV_IT_02	Progetto impianti meccanici - impianto di climatizzazione estiva/invernale centrale termica
ELAB_RS_IS	Relazione tecnico-specialistica impianto idrico sanitario
TAV_IS_01	Progetto impianti idrosanitari - impianto idrico sanitario, fognario e raccolta acque meteoriche 1 di 2
TAV_IS_02	Progetto impianti idrosanitari - impianto idrico sanitario, fognario e raccolta acque meteoriche 2 di 2
ELAB_RS_IE	Relazione tecnico-specialistica impianti elettrici e scariche atmosferiche
TAV_IE_01	Progetto impianti elettrici - distribuzione utenze, luci e FM
TAV_IE_02	Progetto impianti elettrici - impianto di terra
TAV_IE_03	Progetto impianti elettrici - schemi unifilari e quadri di zona
ELAB_R1	Relazione tecnica illustrativa
ELAB_R2	Relazione sui materiali
ELAB_R3	Relazione sui carichi e sugli elementi secondari
ELAB_R4	Relazione di calcolo
ELAB_R5	Relazione geotecnica
ELAB_R6	Piano di manutenzione
ELAB_R7	Spettri
ELAB_R8	Deformate
ELAB_R9	Sollecitazioni
ELAB_R10	Schemi strutturali
ELAB_R11	Giudizio motivato
TAVS1	Fili fissi e carpenteria fondazioni
TAVS2	Carpenteria impalcati
TAVS3	Pilastrate 1 di 2
TAVS4	Pilastrate 2 di 2
TAVS5	Armatura pilastri 1 di 2
TAVS6	Armatura pilastri 2 di 2
TAVS7	Armature fondazioni 1 di 2
TAVS8	Armature fondazioni 2 di 2

Ed avente il seguente Quadro Tecnico Economico:

A	**IMPORTO TOTALE LAVORI:**	**EURO**
A.01	Importo lavori soggetti a ribasso	1.912.121,08 €
A.02	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	58.187,67 €
	TOTALE LAVORI	***1.970.308,75 €***
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:**	
B.01	**Relazione ed indagini geologiche**	6.300,00 €
B.02	**Allacciamenti ai pubblici servizi**	10.000,00 €
B.03	**Imprevisti sui lavori + IVA**	10.000,00 €
B.04	**Totale Spese tecniche per incarichi esterni**	165.462,27 €
B.04.01	*Spese tecniche relative a progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità, liquidazione, coordinamento dellla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione*	*146.488,27 €*
B.04.02	*Collaudo Statico*	*8.301,00 €*
B.04.03	*Collaudo tecnico amministrativo e Attestato di certificazione energetica*	*10.673,00 €*
B.05	**Spese tecniche per incentivo ex art. 92 del d.lgs 163/2006 e s.m.i. : Spese per attività di programmazione, di predisposizione e controllo delle procedure di bando, di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP (art. 113 comma 2 D.lgs. 50/2016)**	39.406,18 €
B.06	**Spese per commissione, SUA e pubblicità**	2.000,00 €
B.07	**ANAC**	600,00 €
B.08	**Spese per rilascio visti e pareri**	3.000,00 €
B.09	**IVA sui lavori**	197.030,88 €
B.10	**IVA E CASSA sulle voci B.2.1, B.2.7, B.3**	46.015,98 €
	TOTALE SOMME A DISPOSZIONE	***479.815,30 €***
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	***2.450.124,05 €***

RILEVATO che per la realizzazione dell'opera il Comune di Veroli ha provveduto all'ulteriore stanziamento di bilancio per € 400.000,00 mediante contrazione di un mutuo con Cassa Depositi e Prestiti;

PRESO ATTO che per effetto dell'abnorme aumento dei prezzi nel settore edilizia legato alle contingenze internazionali, con il DPCM del 28 luglio 2022, sono state definite le modalità di accesso al "Fondo per l'avvio di opere indifferibili" previsto dall'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n.50, per le opere finanziate in tutto o in parte con risorse del PNRR e PNC, il quale Fondo prevede un ulteriore incremento automatico del 10% del finanziamento a condizione che l'affidamento dei lavori avvenga entro il 31.12.2022;

VISTO che in data 18.11.2022 è stata inoltrata istanza di rimodulazione delle somme richieste a valere sul Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, con l'ulteriore richiesta di fondi per ulteriori € 721.667,00, per un totale di € 875.220,65;

RILEVATO che all'attualità la copertura finanziaria effettivamente disponibile per la realizzazione dell'opera ammonta pertanto ad € 2.089.090,13 a condizione che l'avvio dei lavori avvenga entro il 31/12/2022

PRESO ATTO che il progetto generale presentato prevede la realizzazione di opere per importo superiore, ma che lo stesso progetto è organizzato in due stralci funzionali, il primo dei quali è realizzabile con il seguente Quadro Tecnico Economico, con copertura finanziaria garantita dagli stanziamenti precedentemente descritti ed effettivamente disponibili:

A	**IMPORTO TOTALE LAVORI:**	**EURO**
A.01	Importo lavori soggetti a ribasso	1.588.048,01 €
A.02	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	58.187,67 €
	TOTALE LAVORI	***1.646.235,68 €***
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:**	
B.01	**Relazione ed indagini geologiche**	6.300,00 €
B.02	**Allacciamenti ai pubblici servizi**	10.000,00 €
B.03	**Imprevisti sui lavori + IVA**	10.000,00 €
B.04	**Totale Spese tecniche per incarichi esterni**	165.462,27 €
B.04.01	*Spese tecniche relative a progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità, liquidazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione*	*146.488,27 €*
B.04.02	*Collaudo Statico*	*8.301,00 €*
B.04.03	*Collaudo tecnico amministrativo e Attestato di certificazione energetica*	*10.673,00 €*
B.05	**Spese tecniche per incentivo ex art. 92 del d.lgs 163/2006 e s.m.i. : Spese per attività di programmazione, di predisposizione e controllo delle procedure di bando, di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP (art. 113 comma 2 D.lgs. 50/2016)**	32.924,71 €
B.06	**Spese per commissione, SUA e pubblicità**	2.000,00 €
B.07	**ANAC**	600,00 €
B.08	**Spese per rilascio visti e pareri**	3.000,00 €
B.09	**IVA sui lavori**	164.623,57 €
B.10	**IVA E CASSA sulle voci B.2.1, B.2.7, B.3**	46.015,98 €
	TOTALE SOMME A DISPOSZIONE	***440.926,53 €***
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	***2.087.162,21 €***

DATO ATTO che il secondo stralcio funzionale (relativo a opere di completamento ed accessorie) potrà essere realizzato solo a seguito dell'esito positivo dell'istanza di accesso al fondo o comunque previa garanzia della copertura finanziaria con altri fondi al momento non disponibili;

Visto il «Codice dei contratti pubblici», di cui al D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 ed i suoi atti applicativi;

VISTO il verbale di verifica del progetto esecutivo (art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016) redatto in data 01/12/2022;

VISTI gli elaborati costituenti il progetto e ritenuti gli stessi meritevoli di approvazione;

VISTO quanto stabilito dagli artt. 23 e ss. del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO l'art. 27 del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

VISTO il «Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti», emanato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207 nella parte ancora in vigore;

VISTO il «Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici», adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e successive modificazioni, per le parti non abrogate;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, espressi dal Responsabile del Servizio del Settore 4C/D e dal Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO lo statuto comunale;

CON votazione unanime

D E L I B E R A

Per le motivazioni riportate in premessa che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo:

1. DI APPROVARE il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi, redatto dall'Operatore Economico ENGINEERING SERVICES SAFA SRL con sede legale in Piazza Vittorio Buttaroni, 16 – 00045 Genzano di Roma (RM), P.IVA: 15036231007 e pervenuto al protocollo dell'ente in data 01.12.2022 e registrato al n. 28668, costituito dai seguenti elaborati:
   - ELAB_EE Elenco elaborati
   - ELAB_RTG Relazione generale, tecnico-illustrativa
   - ELAB_RS_01 Relazione sulla gestione delle materie
   - ELAB_RS_02 Verifiche e relazione requisiti acustici
   - ELAB_RS_03 Relazione CAM art. 34 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
   - ELAB_PM Piani di manutenzione
   - ELAB_DEM Piano di demolizione
   - ELAB_CRPR Cronoprogramma
   - ELAB_SC Schema di contratto
   - ELAB_CSA Capitolato Speciale d'Appalto
   - ELAB_PSC Piano di sicurezza e coordinamento e fascicolo
   - TAV_PSC Layout di cantiere
   - ELAB_CME Computo metrico estimativo e costi della sicurezza
   - ELAB_EP Elenco prezzi unitari
   - ELAB_AP Analisi prezzi aggiunti
   - ELAB_MDO Stima incidenza manodopera
   - ELAB_QE Quadro economico dell'opera
   - ELAB_RS_04 Relazione tecnico-specialistica opere architettoniche
   - ELAB_RS_05 Relazione L13/89 abbattimento barriere architettoniche
   - TAV_A01 Stato di fatto - area di intervento rilievo e profili
   - TAV_A02 Stato di fatto - edificio da demolire planimetrie
   - TAV_A03 Stato di progetto - inquadramento urbanistico-territoriale e regime vincolistico
   - TAV_A04 Stato di progetto - planimetria generale _ sintesi superfici e volumi
   - TAV_A05 Stato di progetto - sezioni ambientali
   - TAV_A06 Stato di progetto - pianta piano terra
   - TAV_A07 Stato di progetto - pianta piano terra _ distribuzione funzionale, calcolo e verifica superfici DM 18/12/1975
   - TAV_A08 Stato di progetto - pianta copertura
   - TAV_A09 Stato di progetto - pianta piano terra
   - TAV_A10 Stato di progetto - pianta piano terra _ corpi illuminanti
   - TAV_A11 Stato di progetto - verifiche DM 236/89 _ abbattimento delle barriere architettoniche

TAV_A12 Stato di progetto - prospetti
TAV_A13 Stato di progetto - sezioni
TAV_A14 Stato di progetto - sezioni
TAV_A15 Stato di progetto - sezioni di dettaglio e sistemi tecnologici
TAV_A16 Stato di progetto - abaco partizioni verticali, soffitti e controsoffitti
TAV_A17 Stato di progetto - abaco pavimentazioni e rivestimenti
TAV_A18 Stato di progetto - abaco infissi varie
TAV_A19 Stato di progetto - viste tridimensionali
Relazione geologica Relazione geologica
ELAB_RS_IT Relazione tecnico-specialistica impianto termotecnico
ELAB_RS_L10 Relazione tecnico-specialistica performance energetica (ex L.10/91)
ELAB_RS_06 Tabulati di calcolo e verifiche dei componenti
TAV_IT_01 Progetto impianti meccanici - impianto di climatizzazione estiva/invernale sistema radiante
TAV_IT_02 Progetto impianti meccanici - impianto di climatizzazione estiva/invernale centrale termica
ELAB_RS_IS Relazione tecnico-specialistica impianto idrico sanitario
TAV_IS_01 Progetto impianti idrosanitari - impianto idrico sanitario, fognario e raccolta acque meteoriche 1 di 2
TAV_IS_02 Progetto impianti idrosanitari - impianto idrico sanitario, fognario e raccolta acque meteoriche 2 di 2
ELAB_RS_IE Relazione tecnico-specialistica impianti elettrici e scariche atmosferiche
TAV_IE_01 Progetto impianti elettrici - distribuzione utenze, luci e FM
TAV_IE_02 Progetto impianti elettrici - impianto di terra
TAV_IE_03 Progetto impianti elettrici - schemi unifilari e quadri di zona
ELAB_R1 Relazione tecnica illustrativa
ELAB_R2 Relazione sui materiali
ELAB_R3 Relazione sui carichi e sugli elementi secondari
ELAB_R4 Relazione di calcolo
ELAB_R5 Relazione geotecnica
ELAB_R6 Piano di manutenzione
ELAB_R7 Spettri
ELAB_R8 Deformate
ELAB_R9 Sollecitazioni
ELAB_R10 Schemi strutturali
ELAB_R11 Giudizio motivato
TAVS1 Fili fissi e carpenteria fondazioni
TAVS2 Carpenteria impalcati
TAVS3 Pilastrate 1 di 2
TAVS4 Pilastrate 2 di 2
TAVS5 Armatura pilastri 1 di 2
TAVS6 Armatura pilastri 2 di 2
TAVS7 Armature fondazioni 1 di 2
TAVS8 Armature fondazioni 2 di 2

Ed avente il seguente Quadro Tecnico Economico:

A	**IMPORTO TOTALE LAVORI:**	**EURO**
A.01	Importo lavori soggetti a ribasso	1.912.121,08 €

A.02	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	58.187,67 €
	TOTALE LAVORI	***1.970.308,75 €***
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:**	
B.01	**Relazione ed indagini geologiche**	6.300,00 €
B.02	**Allacciamenti ai pubblici servizi**	10.000,00 €
B.03	**Imprevisti sui lavori + IVA**	10.000,00 €
B.04	**Totale Spese tecniche per incarichi esterni**	165.462,27 €
B.04.01	*Spese tecniche relative a progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità, liquidazione, coordinamento dellla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione*	*146.488,27 €*
B.04.02	*Collaudo Statico*	*8.301,00 €*
B.04.03	*Collaudo tecnico amministrativo e Attestato di certificazione energetica*	*10.673,00 €*
B.05	**Spese tecniche per incentivo ex art. 92 del d.lgs 163/2006 e s.m.i. : Spese per attività di programmazione, di predisposizione e controllo delle procedure di bando, di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP (art. 113 comma 2 D.lgs. 50/2016)**	39.406,18 €
B.06	**Spese per commissione, SUA e pubblicità**	2.000,00 €
B.07	**ANAC**	600,00 €
B.08	**Spese per rilascio visti e pareri**	3.000,00 €
B.09	**IVA sui lavori**	197.030,88 €
B.10	**IVA E CASSA sulle voci B.2.1, B.2.7, B.3**	46.015,98 €
	TOTALE SOMME A DISPOSZIONE	***479.815,30 €***
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	***2.450.124,05 €***

2. DI DARE ATTO che l'opera sarà realizzata in due stralci funzionali il primo dei quali è realizzabile con il seguente Quadro Tecnico Economico, con copertura finanziaria garantita dagli stanziamenti effettivamente disponibili:

A	**IMPORTO TOTALE LAVORI:**	**EURO**
A.01	Importo lavori soggetti a ribasso	1.588.048,01 €
A.02	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	58.187,67 €
	TOTALE LAVORI	***1.646.235,68 €***
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:**	
B.01	**Relazione ed indagini geologiche**	6.300,00 €
B.02	**Allacciamenti ai pubblici servizi**	10.000,00 €
B.03	**Imprevisti sui lavori + IVA**	10.000,00 €
B.04	**Totale Spese tecniche per incarichi esterni**	165.462,27 €
B.04.01	*Spese tecniche relative a progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità, liquidazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione*	*146.488,27 €*
B.04.02	*Collaudo Statico*	*8.301,00 €*
B.04.03	*Collaudo tecnico amministrativo e Attestato di certificazione energetica*	*10.673,00 €*
B.05	**Spese tecniche per incentivo ex art. 92 del d.lgs 163/2006 e s.m.i. : Spese per attività di programmazione, di predisposizione e controllo delle procedure di bando, di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP (art. 113 comma 2 D.lgs. 50/2016)**	32.924,71 €

B.06	**Spese per commissione, SUA e pubblicità**	2.000,00 €
B.07	**ANAC**	600,00 €
B.08	**Spese per rilascio visti e pareri**	3.000,00 €
B.09	**IVA sui lavori**	164.623,57 €
B.10	**IVA E CASSA sulle voci B.2.1, B.2.7, B.3**	46.015,98 €
	TOTALE SOMME A DISPOSZIONE	***440.926,53 €***
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	***2.087.162,21 €***

3. DI DARE ATTO che il secondo stralcio funzionale (relativo a opere di completamento ed accessorie) potrà essere realizzato solo a seguito dell'esito positivo dell'istanza di accesso al fondo o comunque previa garanzia della copertura finanziaria con altri fondi al momento non disponibili;
4. DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore affinché predisponga tutti gli Atti conseguenti propedeutici all'affidamento dei lavori entro i termini previsti dal Decreto di finanziamento.

Approvato e sottoscritto.

IL

Firmato digitalmente da:
Simone Cretaro
Comune di Veroli
Sindaco

IL Toti Maria Chiara

Firmato digitalmente da:
Maria Chiara Toti
Comune di Veroli
Segretario Comunale

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio Online dell'Ente e vi resterà affisso per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il ……, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000).